

Kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/174
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.09.10.
Iktatószám:	16943/2019
CPV Kód:	45262800-9
Ajánlatkérő:	Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	6096 Kunszentmiklós, Vásártér 4/b (1387/13 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Z-DONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kunszentmiklós Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_49629132](#)

Postai cím: [Kálvin tér 12](#)

Város: [Kunszentmiklós](#)

NUTS-kód: [HU331](#)

Postai irányítószám: [6090](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Vörös István](#)

Telefon: [+36 76551061](#)

E-mail: penzugy@kunszentmiklos.hu

Fax: [+36 76551061](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunszentmiklos.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése](#)

Hivatkozási szám: EKR000609322018

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45262800-9

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

A kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45262800-9

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6096 Kunszentmiklós, Vásártér 4/b (1387/13 hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése – a Kunszentmiklós, 1387/13 hrsz. alatti ingatlanon álló bölcsőde bővítése.

A 2012-ben épített bölcsődeépületnek jelenleg négy foglalkoztató szobája van. A nyertes ajánlattevő feladata a bölcsőde épületének bővítése, és további két (min. 12 fős) foglalkoztató szoba építése a meglévő negyedik foglalkoztató utáni udvarrészben, külön tűzszakaszban, a meglévő épülettől észak-nyugati irányban.

A kivitelezésben érintett épületrészben (bővítményben) kialakításra kerülő helyiségek: gyermek öltöző-átadó 30,60 m²; akadálymentes wc 6,00 m²; mosdó 26,60 m²; tároló 16,10 m²; foglalkoztató 54,00 m²; foglalkoztató 54,00 m².

Összes hasznos alapterület: 187,30 m² + fedett terasz 30,80 m² + fedetlen terasz 53,40 m²

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 150

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00019**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

20224 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **A kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/10/15 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Z-DONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_22437136**

Postai cím: **Fő Út 24.**

Város: **Taksony**

NUTS-kód: **HU120**

Postai irányítószám: **2335**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **zdonakft@gmail.com**

Telefon: **+36 309145316**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **75618010**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45262800-9

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45262800-9

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6096 Kunszentmiklós, Vásártér 4/b (1387/13 hrsz.)

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése – a Kunszentmiklós, 1387/13 hrsz. alatti ingatlanon álló bölcsőde bővítése.

A 2012-ben épített bölcsődeépületnek jelenleg négy foglalkoztató szobája van. A nyertes ajánlattevő feladata a bölcsőde épületének bővítése, és további két (min. 12 fős) foglalkoztató szoba építése a meglévő negyedik foglalkoztató utáni udvarrészben, külön tűzszakaszban, a meglévő épülettől észak-nyugati irányban.

A kivitelezésben érintett épületrészben (bővítményben) kialakításra kerülő helyiségek:

gyermek öltöző-átadó 30,60 m²; akadálymentes wc 6,00 m²; mosdó 26,60 m²; tároló 16,10 m²; foglalkoztató 54,00 m²; foglalkoztató 54,00 m².

Összes hasznos alapterület: 187,30 m² + fedett terasz 30,80 m² + fedetlen terasz 53,40 m²

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 260

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 75618010

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szöveg:

V/7.: Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén vállalkozók külön-külön) a teljesítés folyamán - előlegigénylés esetén 1 előlegszámlát és - a 25 %, 50 %, 75 %, valamint 100 %-os készültségi szintnél 1-1 db, azaz 4 db számlát bocsáthat ki. A munkák %-os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez viszonyított arányt kell érteni. A kivitelezés készültségi szintjét a Megrendelő műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.

Módosított szöveg:

V/7.: Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén vállalkozók külön-külön) a teljesítés folyamán - előlegigénylés esetén 1 előlegszámlát és - a 25 %, 50 %, 75, 85, valamint 100 %-os készülségi szintnél 1-1 db, azaz 5 db számlát bocsáthat ki. A munkák %-os készülségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készülségi szintjéhez viszonyított arányt kell érteni. A kivitelezés készülségi szintjét a Megrendelő műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.

Eredeti szöveg:

VIII/1.: A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni, és azt legkésőbb 150 napon belül befejezni, valamint a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni.

Módosított szöveg:

VIII/1.: A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni, és azt legkésőbb 260 napon belül befejezni, valamint a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **A szerződés vállalt munka határidejét a Vállalkozó az általános alapanyag hiány okán az előzetes ütemtervnek megfelelően nem tudta tartani, ez okból a szerződés VIII. rész 1. pontjának, illetve a megnövekedett teljesítési idő okán az V. rész 7. pontjának módosítása szükséges.**

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **75618010** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **75618010** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetés feladásának dátuma:

2019/09/05 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben